

新たなごみ処理施設整備等に関するスケジュール

(※各施設の整備は、民間活力を活用したPFI等手法により整備予定)

資料 5

1. 新たなごみ処理施設整備に関するスケジュール(令和9年4月稼働予定)

業務委託する計画 年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(H27)	(H28)	(H29)	(H30)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)
	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12
(1) ごみ処理施設整備基本計画 (施設規模などの整備方針の決定)												
(2) PFI導入可能性調査 (民設公営などの事業手法の検討)												
(3) 事業者の選定 (建設・運営事業者の決定)												
(4) 建設工事 (設計・建設)								盛土・圧密 ←→				

2. 余熱利用施設整備に関するスケジュール(令和9年4月稼働予定)

業務委託する計画 年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(H27)	(H28)	(H29)	(H30)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)
	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12	6 9 12
(1) 余熱利用施設実施方針の策定												
(2) PFI導入可能性調査 (民設公営などの事業手法の検討)												
(3) 事業者の選定 (建設・運営事業者の決定)												
(4) 建設工事 (設計・建設)												