

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和5年5月18日(木)
宮代町議会全員協議会

1 これまでの取組み

令和4年度

- (1) 5月12日(木) 職員プロジェクトチーム(以下PT)設置(10人)
- (2) 5月下旬～6月上旬 小中学校適正配置説明会の開催(町内4ヶ所)
- (3) 6月22日(水) PT視察(吉川市立美南小学校)
- (4) 6月～10月 PT前提条件の整理(補助金等の財源、法的な制限、想定規模等)
- (5) 10月30日(日) 無作為抽出ワークショップ(10歳～88歳 計36人)
- (6) 11月 7日(月) 自治体経営会議(進め方の確認)
- (7) 11月16日(水) 第1回須賀小学校地域拠点施設検討委員会
- (8) 11月～12月上旬 住民意識調査の実施(回答数356件)
- (9) 12月22日(木) 検討委員会視察(志木市立志木小学校、南池袋公園)
- (10) 1月10日(火) 自治体経営会議(基本方針等へのアイデア・意見等)
- (11) 1月25日(水) 第2回検討委員会(基本方針等へのアイデア・意見等)
- (12) 2月9日(木)～10日(金) PT視察(愛知県作手小学校、静岡県東益津小学校)
- (13) 2月24日(金)～ 検討委員会 基本構想たたき台書面意見募集
- (14) 3月7日(火) 自治体経営会議(基本構想たたき台への意見等)
- (15) 3月27日(月) 第3回検討委員会(基本構想・基本理念の作成)

令和5年度

- (16) 4月～ 検討委員会委員長と最終調整
- (17) 5月18日(木) 町議会全員協議会で報告
- (18) 6月～ 基本構想素案パブリックコメント

2 今後のスケジュール

- (1) 令和5年度 基本計画の策定
- (2) 令和6年度 基本設計・実施設計
- (3) 令和7年度 解体・建築
- (4) 令和8年度 建築
- (5) 令和9年度 須賀小学校地域拠点施設 開校・開設