

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和6年2月22日(木)

教育推進課

職員プロジェクトチーム

1 小中学校適正配置の取組

(1) これまでの経緯

- H23 公共施設マネジメント計画策定
- H26 小中学校適正配置審議会 答申
- H28.3 小中学校適正配置計画策定
- H28.11 慎重な取組を求める請願書採択
- R3.5 小中学校適正配置審議会 答申
- R4.4～ 小中学校適正配置の取組開始
- R5.6 須賀小学校地域拠点施設基本構想策定
- R5.7～ 須賀小学校地域拠点施設基本計画の検討

(2) 小中学校適正配置の方針

- ①小学校を「地域の中心施設」として、多機能化・複合化する。
- ②小学校を3校に、中学校を1校に再編する。

(3) 小中学校適正配置のスケジュール(20年間)

- ①第1期 R4～R13 「須賀小学校」と「百間小学校」の再整備
学校に機能を集約し、地域の中心施設へ
- ②R9
第2期に向けて「小中学校再編の取組」について、再検証
- ③第2期 R14～R23
再検証結果に基づき、中学校3校及び東小学校、笠原小学校の再編に向けた
取組

2 須賀小学校地域拠点施設基本計画の策定体制

- (1) 須賀小学校地域拠点施設検討委員会(地域の方、関係者、有識者等14名)
- (2) 職員プロジェクトチーム(10名)
- (3) 基本計画策定委託業者 株式会社東畑建築事務所

3 須賀小学校地域拠点施設基本計画の策定プロセス

- (1) 須賀小学校地域拠点施設検討委員会の実施
8月17日(木)検討委員会の実施
9月24日(日)シンポジウムへの参加

- 10月～12月 地域ワークショップへの参加
12月14日(木) 検討委員会の実施
1月23日(火) 検討委員会の実施
2月15日(木) 検討委員会の実施
- (2) 地域のキーパーソン探し
8月9日～11日、28日～30日、9月10日
須賀小エリア24名、エリア外14名 計38名
- (3) 公開シンポジウムの実施
9月24日(日) どんぐりとピアノ はじまり、はじまり会議 @須賀小学校
参加者60名(内中学生以下3人) 男36人・女24人
内容 ①プロジェクト概要
②スゴイ！小学校紹介 愛知県新城市作手小学校
③スゴイ！小学校紹介 北海道安平町立早来学園
④小学校をまちの新拠点に！クロストーク
⑤ミニワークショップ
- (4) 教職員・児童ワークショップの実施
7月28日(金) 須賀小学校教職員への説明
11月16日(木) 教職員ワークショップ①
11月30日(木) 教職員ワークショップ②
- (5) 地域ワークショップ
第1回目 10月21日(土)14:00-16:30 @須賀小学校体育館
第2回目 11月11日(土) 14:00-16:30 @須賀小学校体育館
第3回目 12月16日(土) 14:00-16:30 @須賀小学校体育館
- (6) 団体ヒアリング
12月13日(水)、14日(木) 公民館利用団体ヒアリング @図書館、進修館
12月17日(日) かえで児童クラブヒアリング @かえで児童クラブ
- (7) 町議会議員意見交換会
第1回 10月 5日(木) @議会室
第2回 10月19日(木) @議会室
- (8) 町議会への報告等
8月 全員協議会 スケジュール等の報告
9月 シンポジウムへの参加案内
10月～12月 地域ワークショップへの参加案内
11月 全員協議会 経過報告
2月 全員協議会 経過報告(基本計画素案の報告)