

物価上昇に伴う久喜市新ごみ処理施設整備費用の増額に係る 宮代町の対応について

令和 6 年 1 1 月 2 1 日 環境資源課

1 主な内容

- (1) 久喜市において、久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する施設整備費用の変更契約を行うため、令和 6 年 1 1 月議会定例会に補正予算（債務負担行為の設定）、令和 7 年 2 月議会定例会に工事請負変更契約締結の議案を提出予定
- (2) 変更契約を行う理由は、資材高騰等の物価上昇によるもの
- (3) 町では、令和 5 年 1 2 月 2 8 日に久喜市と締結した「費用負担等に係る基本協定書」等に基づき、当町の費用負担の対象に係る物価上昇分については、負担対応

2 契約変更の概要等

(1) 変更契約額

契約額 (A)	増額分 (B)	変更後の契約額 (C)	上昇率 (B / A × 100)
276.7 億円	36.8 億円	313.5 億円	13.3%

(2) 町負担想定額

項目	金額	備考
① 変更後の契約額	313.5 億円	
② 町負担対象額	274.9 億円	菖蒲清掃センター解体及びにぎわい機能分を除く
③ ②のうち町が負担する額 (21.4%)	58.8 億円	
④ 交付金交付税措置 (循環交付金) (交付税措置)	30.1 億円 (14.7 億円) (15.4 億円)	
⑤ 町実負担(交付金等控除)	28.7 億円	③から④を引いた額

※金額については試算値

(3) 町年間負担想定額（令和 9 年度以降）

（単位：億円）

項目	整備費	インフラ	基金充当	実負担	元金	利子	年間負担
① R5.12 全協	24.8	5.9		30.7	1.23	0.24	1.47
② 変更後	28.7	5.9	△3.2	31.4	1.26	0.24	1.50
③ 増額	3.9	0.0	△3.2	0.7	0.03	0.00	0.03

※久喜市との協議により、基金 3.2 億円は令和 6 年度から充当予定

※利率は 1.5% を想定。利子の増額は百万円未満