

第5次宮代町総合計画

後期実行計画

(令和8年度～令和12年度)

令和8年度

第5次宮代町総合計画後期実行計画 事業一覧表

事業名	ページ	担当
新しい村魅力アップ事業	1	産業観光課
集落で支えあう営農事業	2	産業観光課
宮代農業人材育成事業	3	産業観光課
土地利用推進事業(農業編)	4	産業観光課
東武動物公園駅周辺活性化事業①	5	産業観光課
東武動物公園駅周辺活性化事業②	6	まちづくり建設課
まちなかどこでもミュージアム事業	7	教育推進課
みやしろズームアッププロジェクト	8	総務課
宮代型デマンド交通事業	9	企画財政課 健康介護課
広域道路ネットワークの整備	10	まちづくり建設課
地域の力となる地区コミュニティセンター事業	11	地域支援課
土地利用推進事業(産業編)	12	未来のまち整備課
まちなかビジネス支援事業	13	産業観光課
ゼロカーボン推進事業	14	環境資源課
身近な場所で子育てサロン事業	15	子育て支援課
地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業①	16	子育て支援課
地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業②	17	教育推進課
みんなで備える防災力強化促進事業	18	くらし安全課
人権・平和推進事業	19	総務課 教育推進課
若い世代の健康づくり促進事業	20	健康介護課
高齢者困りごとサポート隊事業	21	健康介護課
空き家等管理活用事業	22	環境資源課 未来のまち整備課
自治体DX推進事業	23	企画財政課
日工大サイエンスプロジェクト	24	教育推進課
公共施設マネジメント計画2.0	25	企画財政課
宮代町立小中学校適正配置事業	26	教育推進課

全26事業

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）				達成状況	
新しい村魅力アップ事業		(1)農業生産施設の整備 ・農作業拠点施設、米低温倉庫の各種設計業務委託開始 ・6次化加工施設の整備に向けた現状把握、ニーズ等調査実施 (2)民間力を活用した農体験フィールドの拡大 空間向上、農体験フィールド設計業務委託開始 (3)森の市場結の環境整備 ・トイレ設計業務委託開始 ・売り場レイアウト課題点整理 (4)新しい村のPRの強化 PRの現状把握及び今後のPR課題点整理										
実施課												
産業観光課												
企画趣旨												
新しい村の「町の農業を担うアグリ機能」、「農業体験ができるグリーンツーリズム機能」、「森の市場結をはじめとする直売・滞在機能」の3機能の充実・強化に向け、農業生産施設の増設、農業・収穫体験農園の拡充、集客力向上に資する取組等を推進し、魅力アップを図ります。												
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					新しい村の耕作農地面積		20ha	25ha		
		R8	R9	R10	R11	R12	新しい村の農業・収穫体験受け入れ人数		2800人	4200人		
1.農業生産施設の整備	産業観光課	←	←	←	←	←	新しい村の認知度(関東圏)		6.6% (R3時点)	15%		
2.民間力を活用した農体験フィールドの拡大	産業観光課	←	←	←	←	←	※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示					
3.森の市場結の環境整備	産業観光課	←	←	←	←	←	備考（今後の課題など）					
4.新しい村のPRの強化	まちづくり建設課・新しい村	←	←	←	←	←						

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																																			
集落で支えあう営農事業 実施課 産業観光課 企画趣旨 次世代の担い手にとって魅力ある農業の実現に向け、生産の効率化・省力化と農地集積化を推進し、農作業環境の向上を図ります。	(1)宮東・中島地区の圃場整備工事 (2)担い手への農地集積化 ・宮東・中島土地改良組合役員会開催 ・令和8年度工事実施に伴う説明会開催	・ ・ ・																																				
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.宮東・中島地区の圃場整備工事</td> <td>埼玉県 産業観光課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>2.宮東・中島地区の拠点整備工事</td> <td>産業観光課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>3.担い手への農地集積化</td> <td>産業観光課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.宮東・中島地区の圃場整備工事	埼玉県 産業観光課	←	←	←	←	←	2.宮東・中島地区の拠点整備工事	産業観光課	←	←	←	←	←	3.担い手への農地集積化	産業観光課	←	←	←	←	←	宮東・中島地区（約50ha）における農地集積化と基盤整備の実施率 0.00% 100.00%	宮東・中島地区（約50ha）における担い手への農地集積率 0.00% 50.00%			
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																		
	R8	R9		R10	R11	R12																																
1.宮東・中島地区の圃場整備工事	埼玉県 産業観光課	←	←	←	←	←																																
2.宮東・中島地区の拠点整備工事	産業観光課	←	←	←	←	←																																
3.担い手への農地集積化	産業観光課	←	←	←	←	←																																
※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示 備考（今後の課題など）																																						

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況																																
宮代農業人材育成事業		(1)就農希望者の受入（農業担い手塾実践研修） (2)農業法人等との連携による新規就農者の育成 ・就農希望者向けPR実施 ・農業担い手塾の実施、進捗管理 ・入塾前研修の実施、進捗管理 (3)農業投資への支援 農業投資への支援実施					. . .																																					
実施課																																												
産業観光課																																												
企画趣旨																																												
農業を魅力ある産業として推進するため、多様な担い手の育成・確保を進めるとともに、地域農業の中核を担う農業者の経営を支援し、未活用農地の有効活用を図ります。																																												
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.就農希望者の受入（農業担い手塾実践研修）</td> <td>産業観光課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>2.農業法人等との連携による新規就農者の育成</td> <td>産業観光課 新しい村 農業法人等</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>3.農業投資への支援</td> <td>産業観光課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> </tbody> </table>		実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.就農希望者の受入（農業担い手塾実践研修）	産業観光課	→					2.農業法人等との連携による新規就農者の育成	産業観光課 新しい村 農業法人等	→					3.農業投資への支援	産業観光課	→					. . .					新規就農者数	2人 (R3~R6)	3人 (R8~R12)		
実施項目	実施主体			実施年度（いつまでに）																																								
		R8	R9	R10	R11	R12																																						
1.就農希望者の受入（農業担い手塾実践研修）	産業観光課	→																																										
2.農業法人等との連携による新規就農者の育成	産業観光課 新しい村 農業法人等	→																																										
3.農業投資への支援	産業観光課	→																																										
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																										
		備考（今後の課題など）																																										

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況	
土地利用推進事業（農業編）		(1)農地情報収集及び台帳の作成 農地情報収集及び台帳の作成 (2)法人誘致活動 (3)関係機関等との調整・協議 ・埼玉県他機関と協力し企業誘致活動実施 ・参加希望企業とヒアリング及び現地確認実施					・ ・ ・						
実施課													
産業観光課													
企画趣旨													
町内の遊休農地の解消・再生を図るとともに、未活用農地の有効活用を促進するため、農業法人や企業による農業参加を支援します。また、参加法人等による農産物の高付加価値化や6次産業化による商品開発に向けた取組を支援します。													
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価	
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					新規参加法人による農地取得等申請数 2件 (R3~R6) 3件 (R8~R12)	※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示 備考（今後の課題など）					
		R8	R9	R10	R11	R12							
1.農地情報収集及び台帳の作成	産業観光課	→											
2.法人誘致活動	産業観光課	→											
3.関係機関等との調整・協議	産業観光課 関係課	→											
4.参加法人支援	産業観光課	←	←	→									
5.付加価値を生む取組への支援	産業観光課	←	←	←	→								

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%
 年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																																				
東武動物公園駅周辺活性化事業①	(1)町推奨店等と連携したイベントの企画・開催 メイドインみやしろ推奨品認定登録店や3ビズ卒業生等と連携し、マルシェ等のイベントを企画・開催 (2)歩きたくなるまちなかの検討・実施 日工大生と連携し、AIを活用した観光ガイドシステム開発準備																																						
実施課																																							
産業観光課																																							
企画趣旨																																							
進修館や笠原小学校、東武動物公園、新しい村等の町のランドマークが点在する東武動物公園駅西口周辺の魅力を高め、「宮代」の価値を町内外に発信するため、にぎわいの場を創出します。																																							
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.町推奨店等と連携したイベントの企画・開催</td> <td>産業観光課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>2.イルミネーション等の設置</td> <td>産業観光課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>3.歩きたくなるまちなかの検討・実施</td> <td>産業観光課 まちづくり建設課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.町推奨店等と連携したイベントの企画・開催	産業観光課	←	←	←	←	←	2.イルミネーション等の設置	産業観光課	→	→	→	→	→	3.歩きたくなるまちなかの検討・実施	産業観光課 まちづくり建設課	←	←	←	←	←		東武動物公園駅西口周辺エリアにおける賑わいづくりイベント参加人数（年間）	4,000人	6,000人		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																			
	R8	R9		R10	R11	R12																																	
1.町推奨店等と連携したイベントの企画・開催	産業観光課	←	←	←	←	←																																	
2.イルミネーション等の設置	産業観光課	→	→	→	→	→																																	
3.歩きたくなるまちなかの検討・実施	産業観光課 まちづくり建設課	←	←	←	←	←																																	
		公式Instagramのフォロワー数	621人	1,300人																																			
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																					
		備考（今後の課題など）																																					

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%
 年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																																											
東武動物公園駅周辺活性化事業②	(1)用地交渉及び用地・物件補償 東口駅前広場の関係権利者と交渉、補償契約締結 (2)関係機関との協議・調整 東口駅前広場に関連する各種管理者や事業者等と協議・調整 (3)実施設計及び整備工事 駅前広場の実施設計、整備工事 (4)東口通り線の整備 埼玉県が施行する東口通り線整備の協議・調整	. . .																																												
実施課																																														
まちづくり建設課																																														
企画趣旨																																														
東武動物公園駅東口周辺の地域の魅力とアクセス性を高めるため、駅前広場と東口通り線を一体的に整備し、他自治体と広域的につながるターミナル機能を強化します。																																														
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.用地交渉及び用地・物件補償</td> <td>まちづくり建設課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>2.関係機関との協議・調整</td> <td>まちづくり建設課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>3.実施設計及び整備工事</td> <td>まちづくり建設課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>4.東口通り線の整備</td> <td>埼玉県 まちづくり建設課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.用地交渉及び用地・物件補償	まちづくり建設課	←	←	←	←	←	2.関係機関との協議・調整	まちづくり建設課	←	←	←	←	←	3.実施設計及び整備工事	まちづくり建設課	←	←	←	←	←	4.東口通り線の整備	埼玉県 まちづくり建設課	←	←	←	←	←	. . .	東武動物公園駅東口駅前広場の整備実施率	36.00%	100.00%		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																										
	R8	R9		R10	R11	R12																																								
1.用地交渉及び用地・物件補償	まちづくり建設課	←	←	←	←	←																																								
2.関係機関との協議・調整	まちづくり建設課	←	←	←	←	←																																								
3.実施設計及び整備工事	まちづくり建設課	←	←	←	←	←																																								
4.東口通り線の整備	埼玉県 まちづくり建設課	←	←	←	←	←																																								
	東武動物公園駅東口通り線の整備実施率	62.00%	100.00%																																											
※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																														
備考（今後の課題など）																																														

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）		達成状況																																			
まちなかどこでもミュージアム事業	(1)SNSを活用した情報発信 アート情報の発信 (2)みやしろ芸術祭の開催 みやしろ芸術祭の開催に向けた検討及び開催準備 (3)みやしろ芸術祭における市民主体の活動支援 みやしろ芸術祭パートナーシップ補助金制度を活用した市民主体のアート活動支援	. . .																																					
実施課																																							
教育推進課																																							
企画趣旨																																							
「暮らしの隙間でアートを感じる」をコンセプトに、町内外のアート情報を発信するとともに、「みやしろ芸術祭」を中心に活動成果を発表する場づくりを支援します。これにより、アートの視点から宮代らしさの価値を高め、多様な活動主体が輝き、地域に人々が集う場を創出します。																																							
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. SNS を活用した情報発信</td> <td>教育推進課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>2. みやしろ芸術祭の開催</td> <td>教育推進課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>3. みやしろ芸術祭における市民主体の活動支援</td> <td>教育推進課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1. SNS を活用した情報発信	教育推進課	→					2. みやしろ芸術祭の開催	教育推進課	→					3. みやしろ芸術祭における市民主体の活動支援	教育推進課	→					. . .	アートインフォメーション発信件数	113件 (R3~R6)	200件 (R8~R12)		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																			
	R8	R9		R10	R11	R12																																	
1. SNS を活用した情報発信	教育推進課	→																																					
2. みやしろ芸術祭の開催	教育推進課	→																																					
3. みやしろ芸術祭における市民主体の活動支援	教育推進課	→																																					
	みやしろ芸術祭における市民主体の活動数	17件 (R3~R6)	50件 (R8~R12)																																				
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																					
備考（今後の課題など）																																							

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況						
みやしろズームアッププロジェクト		(1)インタビュー動画等の制作・発信 特派員への情報提供、インタビュー動画作成依頼、YouTube・広報みやしろ等への掲載 (2)「#みやしろまち」の活用促進 ・「#みやしろまち」をPRするためのPOP作成 ・町内事業者、商工会等への説明、協力依頼					・ ・ ・											
実施課																		
総務課																		
企画趣旨																		
町の魅力を効果的に発信するため、地元の魅力を再発見し、掘り下げ、自らの言葉で発信できる人材を育成します。																		
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価						
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					・ ・ ・											
		R8	R9	R10	R11	R12												
1. インタビュー動画等の制作・発信	総務課	→											公式SNS (X, YouTube, Instagram) のフォロワー総数		6,276人	10,000人		
2. 「#みやしろまち」の活用促進	総務課	→																
3. 幅広い人材による動画配信	総務課	→																
4. 各所属における情報発信の促進	総務課 関係課	→																
						※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示												
						備考（今後の課題など）												

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）				達成状況	
宮代型デマンド交通事業		(1)交通需要調査等の分析・検証 ・地区連絡会において地域公共交通会議への参加依頼 ・公共交通需要調査結果報告 ・第1回宮代町地域公共交通会議開催 ・公共交通モードの比較・検証 (2)高齢者等タクシー助成事業実施										
実施課												
企画財政課、健康介護課												
企画趣旨												
地域住民の日常生活を支える移動手段を確保するとともに、運行費用の高騰や運転手不足に対応するため、循環バス、タクシー、新たな地域公共交通の取組について、それぞれの効果や課題を整理します。その上で、町の地勢や地域特性に適した、より効果的な公共交通の在り方を検討し、導入します。												
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					住民意識調査における「町内循環バスのルート・便数」の満足度		22.30%	25.00%		
		R8	R9	R10	R11	R12						
1.交通需要調査等の分析・検証	企画財政課 健康介護課	→	←	←	←	←						
2.地域公共交通計画の策定	企画財政課 健康介護課	←	→	←	←	←						
3.実証実験	企画財政課 健康介護課	←	←	→	←	←						
4.宮代型デマンド交通の運行方針決定	企画財政課 健康介護課	←	←	←	→	←						
5.宮代型デマンド交通の運行開始	企画財政課	←	←	←	←	→						
							※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示					
							備考（今後の課題など）					

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%
 年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																																				
広域道路ネットワークの整備	(1) (都)春日部久喜線（町道第12号線）の整備 用地補償契約締結、実施設計 (2) (都)春日部久喜線（町道第252号線）の整備 ・道路・橋梁整備に関する春日部市、北春日部駅周辺地区と協議 ・関係権利者と用地補償契約締結、実施設計 ・道路の地盤改良工事実施 (3) (都)備中岐橋通り線（町道第1539号線）の整備 橋梁整備に関する久喜市との協議	・ ・ ・																																					
実施課																																							
まちづくり建設課																																							
企画趣旨																																							
近隣市町との広域的な交流や連携を支える道路ネットワークの形成に向け、都市計画マスタープランに基づき、計画的な道路整備を実施します。																																							
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. (都)春日部久喜線（町道第12号線）の整備</td> <td>まちづくり建設課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>2. (都)春日部久喜線（町道第252号線）の整備</td> <td>まちづくり建設課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>3. (都)備中岐橋通り線（町道第1539号線）の整備</td> <td>まちづくり建設課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1. (都)春日部久喜線（町道第12号線）の整備	まちづくり建設課	→	→	→	→	→	2. (都)春日部久喜線（町道第252号線）の整備	まちづくり建設課	→	→	→	→	→	3. (都)備中岐橋通り線（町道第1539号線）の整備	まちづくり建設課	→	→	→	→	→	・ ・ ・	(都)春日部久喜線（町道第12号線）の整備実施率	59.00%	100.00%		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																			
	R8	R9		R10	R11	R12																																	
1. (都)春日部久喜線（町道第12号線）の整備	まちづくり建設課	→	→	→	→	→																																	
2. (都)春日部久喜線（町道第252号線）の整備	まちづくり建設課	→	→	→	→	→																																	
3. (都)備中岐橋通り線（町道第1539号線）の整備	まちづくり建設課	→	→	→	→	→																																	
	(都)春日部久喜線（町道第252号線）の整備実施率	16.00%	100.00%																																				
	(都)備中岐橋通り線（町道第1539号線）橋梁の整備実施率	0.0%	75%																																				
※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																							
備考（今後の課題など）																																							

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況																																								
地域の力となる地区コミュニティセンター事業		(1)ワークショップの実施 地区コミセン開設に向けたワークショップの検討 (2)庁内連携による地域課題の把握・解決 町内全地区の区長訪問を通じた地域支援 (3)地区コミュニティセンターの開設・運営 地域支援コーディネーターの人材確保 (4)中央・姫宮エリアへの設置の検討 既存施設を含めた設置エリア検討					・ ・ ・																																													
実施課																																																				
地域支援課																																																				
企画趣旨																																																				
地域コミュニティや自治会活動を支える拠点として地区コミュニティセンターを開設し、地域のキープレイヤーやコーディネーター等と連携しながら、新たなつながりが生まれる場、地域における自治会活動・市民活動を支援する場とします。																																																				
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.ワークショップの実施</td> <td>地域支援課 教育推進課</td> <td>→</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>2.庁内連携による地域課題の把握・解決</td> <td>地域支援課</td> <td>→</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>3.地区コミュニティセンターの開設・運営</td> <td>地域支援課 総務課 企画財政課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>4.中央・姫宮エリアへの設置の検討</td> <td>地域支援課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> </tbody> </table>					実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.ワークショップの実施	地域支援課 教育推進課	→	←	←	←	←	2.庁内連携による地域課題の把握・解決	地域支援課	→	←	←	←	←	3.地区コミュニティセンターの開設・運営	地域支援課 総務課 企画財政課	←	←	←	→	→	4.中央・姫宮エリアへの設置の検討	地域支援課	←	←	←	→	→	(仮称)須賀小学校区コミュニティセンターの整備		未実施	整備		
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）																																																		
		R8	R9	R10	R11	R12																																														
1.ワークショップの実施	地域支援課 教育推進課	→	←	←	←	←																																														
2.庁内連携による地域課題の把握・解決	地域支援課	→	←	←	←	←																																														
3.地区コミュニティセンターの開設・運営	地域支援課 総務課 企画財政課	←	←	←	→	→																																														
4.中央・姫宮エリアへの設置の検討	地域支援課	←	←	←	→	→																																														
							中央・姫宮エリアのコミュニティセンター設置方針の決定		未実施	方針決定																																										
							※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																													
							備考（今後の課題など）																																													

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%
 年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況																																															
土地利用推進事業（産業編）		(1)企業誘致活動 (2)関係機関等との調整・協議 関係機関や進出企業等との調整・協議の実施 (3)進出検討企業との調整・協議 新たな候補地の調査・選定					・ ・ ・ ・																																																				
実施課																																																											
未来のまち整備課																																																											
企画趣旨																																																											
和戸駅、東武動物公園駅、姫宮駅の周辺等において、道路等の都市基盤が整備されているなど一定の要件が整った区域については、周辺環境との調和に配慮しつつ、商業、工業、農業等の各種産業の誘致による新たな土地利用を推進することにより、町の活力創出や利便性の向上を図ります。																																																											
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.企業誘致活動</td> <td>未来のまち整備課 産業観光課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>2.関係機関等との調整・協議</td> <td>未来のまち整備課 産業観光課 企画財政課 関係課・機関</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>3.進出検討企業との調整・協議</td> <td>未来のまち整備課 産業観光課 企画財政課 関係課・機関</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>4.区域指定手続き</td> <td>未来のまち整備課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>5.進出企業支援</td> <td>産業観光課 未来のまち整備課 関係課</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>→</td> </tr> </tbody> </table>		実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.企業誘致活動	未来のまち整備課 産業観光課	→					2.関係機関等との調整・協議	未来のまち整備課 産業観光課 企画財政課 関係課・機関	→					3.進出検討企業との調整・協議	未来のまち整備課 産業観光課 企画財政課 関係課・機関	→					4.区域指定手続き	未来のまち整備課	←	←	←	←	→	5.進出企業支援	産業観光課 未来のまち整備課 関係課	←	←	←	←	→	・ ・ ・					都市計画法第34条12号（産業系）等の区域指定数		0エリア	2エリア		
実施項目	実施主体			実施年度（いつまでに）																																																							
		R8	R9	R10	R11	R12																																																					
1.企業誘致活動	未来のまち整備課 産業観光課	→																																																									
2.関係機関等との調整・協議	未来のまち整備課 産業観光課 企画財政課 関係課・機関	→																																																									
3.進出検討企業との調整・協議	未来のまち整備課 産業観光課 企画財政課 関係課・機関	→																																																									
4.区域指定手続き	未来のまち整備課	←	←	←	←	→																																																					
5.進出企業支援	産業観光課 未来のまち整備課 関係課	←	←	←	←	→																																																					
				※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																																							
				備考（今後の課題など）																																																							

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																																											
まちなかビジネス支援事業 実施課 産業観光課 企画趣旨 町内での起業・創業を促進するため、各種支援制度や講座等を通じて希望者を支援します。また、経営者の高齢化等により地域を支える事業者の事業承継が課題となっていることを踏まえ、意識啓発や専門機関への橋渡しを行う環境を整備します。	(1)起業・創業支援講座の開催 地域連携による創業セミナー及びシニア起業セミナー開催 (2)起業・創業準備支援 宮代町創業促進事業補助金制度、宮代町商工業活性化事業補助金制度（空き店舗活用事業）、宮代町マルシェ開催事業補助金制度による支援実施 (3)商工業者アンケートの実施及び検証 商工会会員向けアンケート調査実施、地域における事業承継の現状確認																																													
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 起業・創業支援講座の開催</td> <td>産業観光課 商工会</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>2. 起業・創業準備支援</td> <td>産業観光課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>3. 商工業者アンケートの実施及び検証</td> <td>産業観光課 商工会</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>4. 事業承継等支援</td> <td>産業観光課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1. 起業・創業支援講座の開催	産業観光課 商工会	→	→	→	→	→	2. 起業・創業準備支援	産業観光課	→	→	→	→	→	3. 商工業者アンケートの実施及び検証	産業観光課 商工会	→	→	→	→	→	4. 事業承継等支援	産業観光課	→	→	→	→	→		町の支援を利用した起業者数	22人 (R3-R6)	10人 (R8-R12)		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																										
	R8	R9		R10	R11	R12																																								
1. 起業・創業支援講座の開催	産業観光課 商工会	→	→	→	→	→																																								
2. 起業・創業準備支援	産業観光課	→	→	→	→	→																																								
3. 商工業者アンケートの実施及び検証	産業観光課 商工会	→	→	→	→	→																																								
4. 事業承継等支援	産業観光課	→	→	→	→	→																																								
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																												
		備考（今後の課題など）																																												

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）			達成状況		
ゼロカーボン推進事業		(1)宮代町ゼロカーボン推進協議会の運営 全体会の実施 (2)省エネ・創エネ活動支援 ・太陽光発電及び蓄電池の共同購入事業周知 ・省エネ家電等への買換え支援実施 (3)公共施設における脱炭素化の推進 上下水道施設における電力供給の脱炭素化検討 (4)ごみの減量化・資源化の推進 食品ロス削減推進キャンペーンの実施準備 (5)ゼロカーボンの周知・啓発 ・商工会会員へゼロカーボンによるビジネス価値向上啓発 ・推進協議会主体の町民まつりイベント実施 ・温室効果ガス排出量の簡易算定ツール周知										
実施課												
環境資源課												
企画趣旨												
地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）に基づき、町民、事業者及び行政が一体となって、カーボンニュートラルの実現に向けた取組を推進します。また、地域に新たな価値やサービスを創出し、地域経済の循環を促進するとともに、地域課題の解決及び生活の質の向上を図ります。												
実施工程表							成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）										
		R8	R9	R10	R11	R12						
1.宮代町ゼロカーボン推進協議会の運営	環境資源課 宮代町ゼロカーボン推進協議会	→	→	→	→	→	・	住民意識調査における「地球温暖化対策」の重要度	64.40%	75.00%		
2.省エネ・創エネ活動支援	環境資源課	→	→	→	→	→	・	宮代町ゼロカーボン推進協議会会員数	8事業者	12事業者		
3.公共施設における脱炭素化の推進	環境資源課 関係課	→	→	→	→	→	・	※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示				
4.ごみの減量化・資源化の推進	環境資源課	→	→	→	→	→		備考（今後の課題など）				
5.ゼロカーボンの周知・啓発	環境資源課	→	→	→	→	→						

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																																				
身近な場所で子育てサロン事業	(1)子育てサロンの運営支援 町の補助金制度による活動支援 (2)子育て情報サイトを活用した情報発信 子育て情報サイトを中心とした活動実績等の情報発信、情報共有 (3)子育て応援隊等の人材発掘・活用 活動意欲の高い人材に対し、サロン活動を開催するノウハウや補助金制度の活用案内	・ ・ ・																																					
実施課																																							
子育て支援課																																							
企画趣旨																																							
子育て中の方が孤立しないよう、身近な飲食店や集会所等を活用して地域の皆さんが実施する地域子育てサロンの開設及び運営を支援します。																																							
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.子育てサロンの運営支援</td> <td>子育て支援課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>2.子育て情報サイトを活用した情報発信</td> <td>子育て支援課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>3.子育て応援隊等の人材発掘・活用</td> <td>子育て支援課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.子育てサロンの運営支援	子育て支援課	→					2.子育て情報サイトを活用した情報発信	子育て支援課	→					3.子育て応援隊等の人材発掘・活用	子育て支援課	→					・ ・ ・	地域主体の子育てサロンの運営箇所数	3か所	3か所 (毎年度)		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																			
	R8	R9		R10	R11	R12																																	
1.子育てサロンの運営支援	子育て支援課	→																																					
2.子育て情報サイトを活用した情報発信	子育て支援課	→																																					
3.子育て応援隊等の人材発掘・活用	子育て支援課	→																																					
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示 備考（今後の課題など）																																					

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況	
地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業①		(1)こどもの居場所づくりの運営支援 町の補助金制度による活動支援 (2)子育て情報サイトを活用した情報発信 子育て情報サイトを中心とした活動実績等の情報発信、情報共有 (3)自治会や地域活動団体等への活動周知 地域で活動する団体との意見交換を通じ、新たな団体の創出推進					・ ・ ・						
実施課													
子育て支援課													
企画趣旨													
こどもが孤立しないよう、居場所づくりに取り組む人や活動を支援し、地域の人々が主体となった取組を広げます。													
実施工程表							成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価	
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					地域主体のこどもの居場所づくり運営箇所数	3か所	3か所 (毎年度)				
		R8	R9	R10	R11	R12							
1.こどもの居場所づくりの運営支援	子育て支援課	←	←	←	←	←							
2.子育て情報サイトを活用した情報発信	子育て支援課	←	←	←	←	←							
3.自治会や地域活動団体等への活動周知	子育て支援課	←	←	←	←	←							
							※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示						
							備考（今後の課題など）						

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況	
地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業②		(1)教育支援センターの運営 利用者一人一人のニーズや状況に応じた支援 (2)包括的な支援体制の構築及び拡充 WISC検査の導入に向けた準備 (3)校内教育支援センターの整備 中学校への校内教育支援センターの設置に向けた備品整備や運用方法検討と導入準備 (4)校内教育支援センターの開設及び運営 小学校の校内教育支援センターの設置に向けた現状とニーズ調査実施										
実施課													
教育推進課													
企画趣旨													
学校に通えていない、または通いにくい児童生徒のため、学内外の場を整備し、心の居場所や学びの機会を提供します。													
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価	
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					町内全小中学校への校内教育支援センター設置率		0.00%	100.00%			
		R8	R9	R10	R11	R12							
1.教育支援センターの運営	教育推進課	→											
2.包括的な支援体制の構築及び拡充	教育推進課	→											
3.校内教育支援センターの整備及び人材確保	教育推進課	→											
4.校内教育支援センターの開設及び運営	教育推進課	→											
※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示													
備考（今後の課題など）													

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）			達成状況																																																	
みんなで備える防災力強化促進事業		(1)実働訓練等の実施 災害初動訓練実施 (2)自主防災組織による訓練・研修の支援 自主防災組織連絡協議会を通じた訓練等実施支援 (3)実践的な防災体制の見直し ・防災倉庫設置及び備品管理 ・地域防災計画改定着手 (4)災害協定の拡充 協定実施に向けた各種調整 (5)避難行動要支援者の支援体制づくり ・避難行動要支援者支援制度合同説明会の準備 ・避難行動要支援者名簿の更新 ・避難支援者サポート保険加入																																																									
実施課																																																											
くらし安全課																																																											
企画趣旨																																																											
現実に関り得る災害を想定し、職員及び自主防災組織等が適切に災害対応を行えるよう、実働訓練及び研修等を実施するとともに、各種計画等の見直しを行い、自助・共助・公助の役割の明確化及び防災力の強化・底上げを図ります。																																																											
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.実働訓練等の実施</td> <td>くらし安全課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>2.自主防災組織による訓練・研修の支援</td> <td>くらし安全課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>3.実践的な防災体制の見直し</td> <td>くらし安全課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>4.災害協定の拡充</td> <td>くらし安全課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>5.避難行動要支援者の支援体制づくり</td> <td>健康介護課 福祉課 くらし安全課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> </tbody> </table>		実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.実働訓練等の実施	くらし安全課	→					2.自主防災組織による訓練・研修の支援	くらし安全課	→					3.実践的な防災体制の見直し	くらし安全課	→					4.災害協定の拡充	くらし安全課	→					5.避難行動要支援者の支援体制づくり	健康介護課 福祉課 くらし安全課	→										自主防災組織による訓練・研修実施率		23.20%	100.00%		
実施項目	実施主体			実施年度（いつまでに）																																																							
		R8	R9	R10	R11	R12																																																					
1.実働訓練等の実施	くらし安全課	→																																																									
2.自主防災組織による訓練・研修の支援	くらし安全課	→																																																									
3.実践的な防災体制の見直し	くらし安全課	→																																																									
4.災害協定の拡充	くらし安全課	→																																																									
5.避難行動要支援者の支援体制づくり	健康介護課 福祉課 くらし安全課	→																																																									
							※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																																				
							備考（今後の課題など）																																																				

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況	
人権・平和推進事業		(1)人権尊重意識の啓発事業の実施 意識調査、研修の準備 (2)学校・生涯学習における人権教育の実施 人権作文、出前講座メニューの用意 (3)男女共同参画プランの推進 男女共同参画セミナー及び情報誌についての検討 (4)性的少数者（LGBT等）への理解促進と支援 人権・男女共同参画職員研修の準備 (5)平和への意識を高めるための啓発事業の実施 平和展等の開催及び準備					・ ・ ・						
実施課													
総務課、教育推進課													
企画趣旨													
互いに人権を尊重し合い、真に豊かで安心して暮らせる社会の実現に向けて、人権及び平和に関する啓発活動を行います。													
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価	
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					住民意識調査における「人権擁護・男女共同参画の取組」の満足度	24.30%	40.00%				
		R8	R9	R10	R11	R12							
1.人権尊重意識の啓発事業の実施	総務課 教育推進課	←	←	←	←	←	※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示 備考（今後の課題など）						
2.学校・生涯学習における人権教育の実施	総務課 教育推進課	←	←	←	←	←							
3.男女共同参画プランの推進	総務課	←	←	←	←	←							
4.性的少数者（LGBT等）への理解促進と支援	総務課	←	←	←	←	←							
5.平和への意識を高めるための啓発事業の実施	総務課	←	←	←	←	←							

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%
 年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																													
若い世代の健康づくり促進事業	(1)健康づくり事業の積極的な周知及び実施 親子運動教室の開催（開催様式や事業内容を工夫） (2)日常生活に密着した健康づくり情報の発信 ・ホームページ等を活用した情報発信 ・野菜を題材とした料理写真の募集及び紹介 ・宮代町産の食材を使用した地産地消レシピの紹介	・ ・ ・ ・																														
実施課																																
健康介護課																																
企画趣旨																																
生涯を通じて健康で活気ある生活を送るためには、若い時期から健康づくりに取り組むことが重要です。特に、20歳代から40歳代までの世代が健康づくりに取り組めるよう、教室や相談等、ライフスタイルに応じた事業を実施します。																																
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.健康づくり事業の積極的な周知及び実施</td> <td>健康介護課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>2.日常生活に密着した健康づくり情報の発信</td> <td>健康介護課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.健康づくり事業の積極的な周知及び実施	健康介護課	→					2.日常生活に密着した健康づくり情報の発信	健康介護課	→					・ ・ ・	健康づくりに「関心はあるが取り組んでいない人」の割合	55% (R5時点)	50.00%		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																												
	R8	R9		R10	R11	R12																										
1.健康づくり事業の積極的な周知及び実施	健康介護課	→																														
2.日常生活に密着した健康づくり情報の発信	健康介護課	→																														
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																														
		備考（今後の課題など）																														

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況																																							
高齢者困りごとサポート隊事業		(1)助け合い意識の醸成（「縁じょい通信」の発行） 「縁じょい通信」の発行 (2)シニアはじめて講座・縁じょい交流会の開催 ・シニアはじめて講座開催に向けた企画検討 ・縁じょいメンバー企画による住民主体の縁じょい交流会の開催（4/4・6/21・8/1） (3)地域活動者への働きかけによる担い手の発掘 カスミ宮代店又は東武ストア東武動物公園駅前店でのスローショッピングの試行実施（月1回）によるキーマンの発掘 (4)助け合い活動グループの育成・支援及び継続 ・活動支援を目的とした補助制度についての周知 ・活動PRや隊員確保等の支援実施					. . .																																												
実施課																																																			
健康介護課																																																			
企画趣旨																																																			
高齢者の日常生活におけるちょっとした困りごとを支援するため、地域における助け合い活動の組織化を支援し、取組の拡大を図ります。また、活動の担い手を確保するため、地域デビューのきっかけとなるイベントやワークショップ等を開催します。		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 助け合い意識の醸成（「縁じょい通信」の発行）</td> <td>健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター</td> <td>←</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>2. シニアはじめて講座・縁じょい交流会の開催</td> <td>健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター</td> <td>←</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>3. 地域活動者への働きかけによる担い手の発掘</td> <td>健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター</td> <td>←</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>4. 助け合い活動グループの育成・支援及び継続</td> <td>健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター</td> <td>←</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> </tbody> </table>		実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1. 助け合い意識の醸成（「縁じょい通信」の発行）	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→	2. シニアはじめて講座・縁じょい交流会の開催	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→	3. 地域活動者への働きかけによる担い手の発掘	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→	4. 助け合い活動グループの育成・支援及び継続	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→	. . .					新たな助け合い活動を実施する団体数	4団体 (R3~R6)	5団体 (R8~R12)		
実施項目	実施主体			実施年度（いつまでに）																																															
		R8	R9	R10	R11	R12																																													
1. 助け合い意識の醸成（「縁じょい通信」の発行）	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→																																													
2. シニアはじめて講座・縁じょい交流会の開催	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→																																													
3. 地域活動者への働きかけによる担い手の発掘	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→																																													
4. 助け合い活動グループの育成・支援及び継続	健康介護課 社会福祉協議会 高齢者相談センター	←	→	→	→	→																																													
		縁じょいメンバー（地域活動に関心を持っている方）の新規登録者数	68人 (R3~R6)	100人 (R8~R12)																																															
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																																	
		備考（今後の課題など）																																																	

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況					
空き家等管理活用事業		(1)適正管理及び利活用等のための周知・啓発 ・不動産無料相談会の周知 (2)所有者等への支援体制の構築 (3)利活用及び解体等の支援 ・管理活用法人の掘り起こし ・空き家の利活用に関する先進事例等の情報収集及び事例研究 (4)所有者等への改善指導及び財産管理人制度の活用 ・空家特措法に基づく段階的かつ継続的な行政指導実施 ・空き家実態把握調査の実施検討					・ ・ ・										
実施課																	
環境資源課、未来のまち整備課																	
企画趣旨																	
少子高齢化の進展等に伴う空き家の増加は、地域の良好な住環境を阻害し、地域コミュニティの衰退を招く要因となります。所有者による適正な管理を基本としつつ、空き家等の利活用を促進することで、良好な住環境の確保及び地域の活性化を図ります。		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価					
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					・ ・ ・					官民連携による空き家対策プラットフォームの構築		未実施	構築		
		R8	R9	R10	R11	R12											
1.適正管理及び利活用等のための周知・啓発	環境資源課 未来のまち整備課	←	→	→	→	→						管理不全空家等及び特定空家等の是正率		20.00%	40.00%		
2.所有者等への支援体制の構築	環境資源課 未来のまち整備課	←	→	→	→	→											
3.利活用及び解体等の支援	環境資源課 未来のまち整備課	←	→	→	→	→						※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示 備考（今後の課題など）					
4.所有者等への改善指導及び財産管理人制度の活用	環境資源課	←	→	→	→	→											

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況	
自治体DX推進事業		(1)窓口キャッシュレスの導入 12月までにキャッシュレスレジを導入するため、住民課、税務課との調整 (2)コンビニ交付証明書の拡充 税証明のコンビニ交付導入に向けた税務課との調整 (3)LINEを活用した申請手続きの拡充 LINE申請の拡充に向けた各課ヒアリングの実施 (4)ペーパーレスの推進 アカウントに紐づいたICカード認証方式の複合機の導入											
実施課													
企画財政課													
企画趣旨													
行政手続きのオンライン化及び窓口業務のDX化を推進し、利用者の多様なワークスタイルやライフスタイルに応じた利便性の高い行政サービスを提供するとともに、将来的な職員数の減少に対応できるように、行政事務におけるDXを推進します。													
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価	
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					住民意識調査における「行政サービスのデジタル化」の満足度		31.20%	35.00%			
		R8	R9	R10	R11	R12	LINEで申請可能な手続き数		41件	61件			
1.窓口キャッシュレスの導入	企画財政課 住民課 税務課 会計室	→	←	←	←	←	庁舎におけるコピー用紙使用枚数の削減率		0% (R4時点)	40.00%			
2.コンビニ交付証明書の拡充	関係課	→	←	←	←	←	※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示						
3.LINEを活用した申請手続きの拡充	全課	→	→	→	→	→	備考（今後の課題など）						
4.ペーパーレスの推進	全課	→	→	→	→	→							

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）	達成状況																																				
日工大サイエンスプロジェクト	(1)年度計画の策定 (2)日工大サイエンスプロジェクトの実施 昨年度末に実施した小、中学生を対象としたアンケート結果分析、日本工業大学教員と連携した年度計画検討 (3)教職員向け研修の実施 教職員の研修に向けて、日本工業大学教員と研修内容の協議、検討	・ ・ ・ ・																																					
実施課																																							
教育推進課																																							
企画趣旨																																							
小中学校における理科学習の一環として、大学の施設・設備を活用した専門家による科学体験等を通じ、子どもたちが理科への興味・関心を高め、自ら学びを深められるよう、取組を推進します。																																							
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.年度計画の策定</td> <td>教育推進課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>2.日工大サイエンスプロジェクトの実施</td> <td>教育推進課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> <tr> <td>3.教職員向け研修の実施</td> <td>教育推進課</td> <td colspan="5">→</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.年度計画の策定	教育推進課	→					2.日工大サイエンスプロジェクトの実施	教育推進課	→					3.教職員向け研修の実施	教育推進課	→					・ ・ ・	科学体験後のアンケート調査における「理科への関心が高まり、自ら学びを深めようとする児童生徒」の割合	78.20%	80.00%		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまでに）																																			
	R8	R9		R10	R11	R12																																	
1.年度計画の策定	教育推進課	→																																					
2.日工大サイエンスプロジェクトの実施	教育推進課	→																																					
3.教職員向け研修の実施	教育推進課	→																																					
※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																							
備考（今後の課題など）																																							
（空白）																																							

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%
 年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名	実施予定（令和8年度 上期）	実施結果（令和8年度 上期）		達成状況																												
公共施設マネジメント計画2.0	(1)公共施設の再整備方針の決定 公共施設マネジメント計画に基づき、小中学校及び公民館等の再整備方針検討 (2)官民連携による取組の推進 官民連携手法の適用可能性や効果等についての情報収集																															
実施課																																
企画財政課																																
企画趣旨																																
社会環境の変化や地域特性に応じた適切な公共サービスの提供と、安定した財政運営の両立を図るため、公共施設マネジメント計画に基づき公共施設のあり方を検討します。あわせて、施設の再編や有効活用等に取り組み、公共施設を総合的かつ計画的に管理します。																																
実施工程表	実施予定（令和8年度 下期）	成果目標の達成状況	現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまで）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.公共施設の再整備方針の決定</td> <td>企画財政課 関係課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>2.官民連携による取組の推進</td> <td>企画財政課 関係課</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> <td>→</td> </tr> </tbody> </table>	実施項目	実施主体	実施年度（いつまで）					R8	R9	R10	R11	R12	1.公共施設の再整備方針の決定	企画財政課 関係課	→	→	→	→	→	2.官民連携による取組の推進	企画財政課 関係課	→	→	→	→	→		小中学校及び公民館の再整備方針の決定	未実施	方針決定		
実施項目			実施主体	実施年度（いつまで）																												
	R8	R9		R10	R11	R12																										
1.公共施設の再整備方針の決定	企画財政課 関係課	→	→	→	→	→																										
2.官民連携による取組の推進	企画財政課 関係課	→	→	→	→	→																										
		※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																														
		備考（今後の課題など）																														

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%

年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%

■後期実行計画 進捗状況シート

事業名		実施予定（令和8年度 上期）					実施結果（令和8年度 上期）					達成状況																																																
宮代町立小中学校適正配置事業		(1)須賀小学校地域拠点施設の整備 ・校舎一部解体及び須賀小学校地域拠点施設建設工事の入札及び契約手続等の実施（4月～7月） ・工事に関する保護者及び地域説明会の実施（7月～8月） ・整備推進委員会の開催（随時） (2)百間小学校再整備方針の決定 ・百間小学校再整備方針の検討 (3)笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証 ・令和9年度における再編の検証 ・令和9年度における検証方法の検討（～9月）																																																									
実施課																																																												
教育推進課																																																												
企画趣旨																																																												
社会の変化に対応したより良い教育環境をこどもたちに提供するため、小・中学校の適正な配置を推進します。																																																												
実施工程表		実施予定（令和8年度 下期）					成果目標の達成状況		現状値 (R6)	目標値 (R12)	実績値 (R8)	評価																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">実施項目</th> <th rowspan="2">実施主体</th> <th colspan="5">実施年度（いつまでに）</th> </tr> <tr> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.須賀小学校地域拠点施設の整備</td> <td>教育推進課</td> <td>校舎解体</td> <td>建設工事</td> <td>新施設開設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.百間小学校再整備方針の決定</td> <td>教育推進課</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証</td> <td>教育推進課</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）					R8	R9	R10	R11	R12	1.須賀小学校地域拠点施設の整備	教育推進課	校舎解体	建設工事	新施設開設								2.百間小学校再整備方針の決定	教育推進課											3.笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証	教育推進課											須賀小学校地域拠点施設の整備		未実施	整備		
実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに）																																																										
		R8	R9	R10	R11	R12																																																						
1.須賀小学校地域拠点施設の整備	教育推進課	校舎解体	建設工事	新施設開設																																																								
2.百間小学校再整備方針の決定	教育推進課																																																											
3.笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証	教育推進課																																																											
							百間小学校再整備方針の決定		未実施	方針決定																																																		
							笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証		未実施	検証実施																																																		
							※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示																																																					
							備考（今後の課題など）																																																					

※凡例：半期ごとの取組の進捗状況 順調…90～100% おおむね順調…70～89% やや遅れている…50～69% 遅れている…30～49% 大幅に遅れている…0～29%
 年度ごとの成果目標の進捗状況 S…100%以上 A…99～76% B…75～51% C…50～26% D…25～0%