東畑建築事務所

○配置・平面案の検討プロセス

9/10　A 案　B 案　C 案（第 1 回整備推進委員会）

A 案【施設一体型：3 階建】をベースに進めていくことに
新たに D 案【施設分離型（学校とその他）3 階建】と
E 案【施設分離型（3 施設を別棟）：3 階建】を作成

10/2　A'案　D 案　E 案

改良

地域コミュニティ施設の交流スペースと
小学校のメディアスペースとを
事務スペースから見通せる配置へ

3 階建から 2 階建へ

10/17　A'-2 案　D-2 案

D-2 案（2 階建）をベースに
進めていくことに

10/26　第 1 回地域ワークショップ

ワークショップで集めた
“キョリ”のアイデアに配慮

11/5,14　D-3 案、D-4 案
（第 2 回整備推進委員会）

・多目的ホールの配置を中学校側
　から広場･校庭側へ変更
・学童保育所の配置変更

←構造・設備の
検討も開始

11/24　第 2 回地域ワークショップ

12/2,3　D-9 案、E-1c 案

構造・設備の検討を
踏まえてプラン調整

12/14　第 3 回地域ワークショップ　D-10 案

2025

特別支援教室の大きさを
普通教室と同じにして
教室配置の可変性の配慮

1/9　第 3 回整備推進委員会で D-10 案を報告

1/14　D-10a 案, D-10b 案