別冊資料１

■後期実行計画　進捗状況シート

事業名	実施予定（令和８年度　上期）	実施結果（令和８年度　上期）	達成状況
まちなかどこでもミュージアム事業 **実施課** 教育推進課 **企画趣旨** 「暮らしの隙間でアートを感じる」をコンセプトに、町内外のアート情報を発信するとともに、「みやしろ芸術祭」を中心に活動成果を発表する場づくりを支援します。これにより、アートの視点から宮代らしさの価値を高め、多様な活動主体が輝き、地域に人々が集う場を創出します。	(1)SNSを活用した情報発信 　アート情報の発信 (2)みやしろ芸術祭の開催 　みやしろ芸術祭の開催に向けた検討及び開催準備 (3)みやしろ芸術祭における市民主体の活動支援 　みやしろ芸術祭パートナーシップ補助金制度を活用した市民主体のアート活動支援	（1）みやしろ・アート・インフォメーションにて町内外の作品展や演奏会などのアート情報（19件）を発信しました。 （2）「みやしろ芸術祭」の開催に向けて参加者等の募集を行い、開催情報の発信などの準備を進めました。 （3）主催者が主体的・自主的に行う発表会などを支援するパートナーシップ補助金の活用が10件ありました。また、予算上限到達のため補助金の交付に至らなかった4団体について、活動内容の情報発信を行い支援しました。	**完了**

実施工程表

実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに） R8	R9	R10	R11	R12
1．SNSを活用した情報発信	教育推進課	→	→	→	→	→
2.みやしろ芸術祭の開催	教育推進課	→	→	→	→	→
3.みやしろ芸術祭における市民主体の活動支援	教育推進課	→	→	→	→	→

実施予定（令和８年度　下期）

（1）SNSを活用した情報発信
　　引き続き町ホームページやSNSを通し、アート情報の発信を行います。
（2）みやしろ芸術祭の開催
　　10月31日から11月4日まで「みやしろ芸術祭」を開催します。
（3）みやしろ芸術祭における市民主体の活動支援
　　今年度のパートナーシップ補助金事業を振り返り、来年度に向けた方向性を検討します。

成果目標の達成状況	現状値（R6）	目標値（R12）	実績値（R8）	実績値（累計）
アートインフォメーション発信件数	113件（R3~R6）	200件（R8~R12）	19件	19件
みやしろ芸術祭における市民主体の活動数	17件（R3~R6）	50件（R8~R12）	14件	14件

※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示

備考（今後の課題など）

■後期実行計画　進捗状況シート

事業名	実施予定（令和８年度　上期）	実施結果（令和８年度　上期）	達成状況
地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業②	(1)教育支援センターの運営 　利用者一人一人のニーズや状況に応じた支援 (2)包括的な支援体制の構築及び拡充 　WISC検査の導入に向けた準備 (3)校内教育支援センターの整備及び人材確保 　中学校への校内教育支援センターの設置に向けた備品整備や運用方法検討と導入準備 (4)校内教育支援センターの開設及び運営 　小学校の校内教育支援センターの設置に向けた現状とニーズ調査実施	(1)教育支援センターの運営 　利用者一人一人のニーズや状況に応じた支援（随時） (2)包括的な支援体制の構築及び拡充 　WISC検査の実施（随時） (3)校内教育支援センターの整備及び人材確保 　中学校への校内教育支援センターの設置に向けて他市町を視察、校長会での説明（７～９月） (4)校内教育支援センターの開設及び運営 　小学校の校内教育支援センターの設置に向けて他市町を視察。設置予定校の選定（７～８月）	一部未完了
実施課			
教育推進課			
企画趣旨			
学校に通えていない、または通いにくい児童生徒のため、学内外の場を整備し、心の居場所や学びの機会を提供します。			

実施工程表

実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに） R8	R9	R10	R11	R12
1.教育支援センターの運営	教育推進課	→	→	→	→	→
2.包括的な支援体制の構築及び拡充	教育推進課	→	→	→	→	→
3.校内教育支援センターの整備及び人材確保	教育推進課	→	→	→	→	→
4.校内教育支援センターの開設及び運営	教育推進課	→	→	→	→	→

実施予定（令和８年度　下期）

(1)教育支援センターの運営
　利用者一人一人のニーズや状況に応じた支援（随時）
(2)包括的な支援体制の構築及び拡充
　WISC検査の積極的な活用
(3)校内教育支援センターの整備及び人材確保
　中学校への校内教育支援センターの設置に向けた備品整備や運用方法検討、設置（２月～３月）
(4)校内教育支援センターの開設及び運営
　小学校の校内教育支援センターの設置に向けて運用方法の検討、設置校との打ち合わせ。

成果目標の達成状況	現状値（R6）	目標値（R12）	実績値（R8）	実績値（累計）
町内全小中学校への校内教育支援センター設置率	0.0%	100.0%		

※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示

備考（今後の課題など）

■後期実行計画　進捗状況シート

事業名	実施予定（令和８年度　上期）	実施結果（令和８年度　上期）	達成状況
人権・平和推進事業	(1)人権尊重意識の啓発事業の実施 意識調査、研修の準備 (2)学校・生涯学習における人権教育の実施 人権作文、出前講座メニューの用意 (3)男女共同参画プランの推進 男女共同参画セミナー及び情報誌についての検討 (4)性的少数者（LGBT等）への理解促進と支援 人権・男女共同参画職員研修の準備 (5)平和への意識を高めるための啓発事業の実施 平和展等の開催及び準備	(1)7月31日に教職員合同研修会を実施し、135名が参加。令和8年12月15日実施予定の講演会の準備。 (2)児童生徒が作成した人権作文を取りまとめた。出前講座のメニューに「みんなで学ぼう身近な人権」、「男女共同参画社会がまちを変える！」を用意。 (3）男女共同参画推進会議を3回実施し、セミナーと情報誌について検討。 (4）7月8日にLGBT研修を職員に実施し、40名参加。6月にパネル展も実施。 (5）7月19日から8月9日に町立図書館において「みやしろ平和展」を開催。	完了
実施課			
総務課、教育推進課			
企画趣旨			
互いに人権を尊重し合い、真に豊かで安心して暮らせる社会の実現に向けて、人権及び平和に関する啓発活動を行います。			

実施工程表

実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに） R8	R9	R10	R11	R12
1.人権尊重意識の啓発事業の実施	総務課 教育推進課	→	→	→	→	→
2.学校・生涯学習における人権教育の実施	総務課 教育推進課	→	→	→	→	→
3.男女共同参画プランの推進	総務課	→	→	→	→	→
4.性的少数者（ＬＧＢＴ等）への理解促進と支援	総務課	→	→	→	→	→
5.平和への意識を高めるための啓発事業の実施	総務課	→	→	→	→	→

実施予定（令和８年度　下期）

(1)人権尊重意識の啓発事業の実施
職員向け初任者合同研修、住民向け講演会の実施
(2)学校・生涯学習における人権教育の実施
人権作文の選考・刊行・発表会の実施
(3)男女共同参画プランの推進
2月の情報誌の発行及び男女共同参画セミナーの実施
(4)性的少数者（LGBT等）への理解促進と支援
町内中学校においてパネル展の準備
(5)平和への意識を高めるための啓発事業の実施
百間中学校での平和講演会の実施

成果目標の達成状況	現状値（R6）	目標値（R12）	実績値（R8）	実績値（累計）
住民意識調査における「人権擁護・男女共同参画の取組」の満足度	24.3%	40.0%		

※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示

備考（今後の課題など）

■後期実行計画　進捗状況シート

事業名	実施予定（令和８年度　上期）	実施結果（令和８年度　上期）	達成状況
日工大サイエンスプロジェクト **実施課** 教育推進課 **企画趣旨** 小中学校における理科学習の一環として、大学の施設・設備を活用した専門家による科学体験等を通じ、こどもたちが理科への興味・関心を高め、自ら学びを深められるよう、取組を推進します。	(1)年度計画の策定 (2)日工大サイエンスプロジェクトの実施 　昨年度末に実施した小、中学生を対象としたアンケート結果分析、日本工業大学教員と連携した年度計画検討 (3)教職員向け研修の実施 　教職員の研修に向けて、日本工業大学教員と研修内容の協議、検討	(1)年度計画の策定 　大学側との日程調整（８月） (2)日工大サイエンスプロジェクトの実施 　昨年度末に実施した小、中学生を対象としたアンケート結果分析、日本工業大学教員と連携した年度計画検討（８月） (3)教職員向け研修の実施 　日本工業大学教員と打ち合わせを行い、研修を実施した。（８月）	**一部未完了**

実施工程表

実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに） R8	R9	R10	R11	R12
1.年度計画の策定	教育推進課	→				
2.日工大サイエンスプロジェクトの実施	教育推進課	→				
3.教職員向け研修の実施	教育推進課	→				

実施予定（令和８年度　下期）

(1)年度計画の策定
　実施後、来年度計画の策定（３月）

(2)日工大サイエンスプロジェクトの実施（２月）

(3)教職員向け研修の実施
　実施後のアンケート集計・結果を日本工業大学と共有し
　次年度の研修につなげる。

成果目標の達成状況	現状値（R6）	目標値（R12）	実績値（R8）	実績値（累計）
科学体験後のアンケート調査における「理科への関心が高まり、自ら学びを深めようとする児童生徒」の割合	78.2%	80.0%		

※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示

備考（今後の課題など）

■後期実行計画　進捗状況シート

事業名	実施予定（令和８年度　上期）	実施結果（令和８年度　上期）	達成状況
宮代町立小中学校適正配置事業	(1)須賀小学校地域拠点施設の整備 ・校舎一部解体及び須賀小学校地域拠点施設建設工事の入札及び契約手続等の実施（4月～7月） ・工事に関する保護者及び地域説明会の実施（7月～8月） ・整備推進委員会の開催（随時） (2)百間小学校再整備方針の決定 令和9年度における検証方法の検討（～9月）	(1)須賀小学校地域拠点施設の整備 ・校舎一部解体及び須賀小学校地域拠点施設建設工事の入札を実施したが不落となった。(4月～6月) ・仕様の一部変更や分離発注としていた設備工事の統合、応札条件の拡大塔等を行い再度公告を行った。(6月～9月) ・整備推進委員会を開催した。（7月） (2)百間小学校再整備方針の決定 ・教育委員会内部において、令和9年度における検証方法の検討を行った。（～9月）	一部未完了
実施課			
教育推進課			
企画趣旨			
社会の変化に対応したより良い教育環境をこどもたちに提供するため、小・中学校の適正な配置を推進します。			

実施工程表

実施項目	実施主体	実施年度（いつまでに） R8	R9	R10	R11	R12
1.須賀小学校地域拠点施設の整備	教育推進課	校舎解体	建設工事	新施設開設 残存校舎解体		
2.百間小学校再整備方針の決定	教育推進課					
3.笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証	教育推進課					

実施予定（令和８年度　下期）

(1)須賀小学校地域拠点施設の整備
・校舎一部解体及び須賀小学校地域拠点施設建設工事の入札及び契約手続等の実施（～10月）
・工事に関する保護者及び地域説明会の実施（11月～12月）
・整備推進委員会の開催（随時）
(2)百間小学校再整備方針の決定
(3)笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証
・百間小学校の再整備方針の検討と令和9年度における再編の検証方法の決定と予算計上(10月～3月)

成果目標の達成状況	現状値（R6）	目標値（R12）	実績値（R8）	実績値（累計）
須賀小学校地域拠点施設の整備	未実施	整備		
百間小学校再整備方針の決定	未実施	方針決定		
笠原・東小学校及び中学校3校の再編の検証	未実施	検証実施		

※事業・目標の性質上、測定が困難な実績値は「-」で表示

備考（今後の課題など）