資料２

# ●ごみ処理業務移管の進捗状況について

令和８年 11 月 19 日　環境資源課

## １　趣旨

令和８年 11 月 30 日から宮代町のごみ処理業務の一部について久喜市への事務の委託が開始される。本町のごみ処理を行う久喜市クリーンセンターの物価上昇に伴う整備費及び運営費の変更に係る町の対応や、12 月１日からのごみの分別変更等に関する住民への説明会の開催状況について説明を行うもの。

## ２　物価上昇に伴う久喜市クリーンセンター整備及び運営費用の増額に係る町の対応

昨今の資材価格の高騰や人件費の上昇による物価上昇に伴い、久喜市において事業者と締結している久喜市クリーンセンターの「整備請負契約」及び「整備運営事業に関する運営業務委託契約」に基づき、整備費（２回目）及び運営費を変更するもの。町では、令和５年 12 月 28 日に久喜市と締結した「費用負担等に係る基本協定書」等に基づき、本町の費用負担の対象に係る物価上昇分については、負担対応する。

※久喜市議会：整備費　R8.11 債務負担行為設定及び補正予算　R9.2 変更契約
　　運営費　R8.11 債務負担行為設定

### （１）整備費

#### （ア）変更契約額

| 現行契約額<br>（A） | 増額分<br>（B） | 変更契約額<br>（C） | 上昇率<br>（B／A×100） |
|---|---|---|---|
| 313.5 億円 | 23.1 億円 | 336.6 億円 | 7.4% |

#### （イ）町負担想定額

| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 変更契約額 | 336.6 億円 | |
| ② ①のうち町が負担する額 | 63.7 億円 | |
| ③ 交付金交付税措置<br>（循環交付金）<br>（交付税措置） | 32.5 億円<br>（15.8 億円）<br>（16.7 億円） | |
| ④ 町実負担額（交付金等控除） | 31.2 億円 | ②から③を引いた額 |

※金額については試算値
※現行契約額は、菖蒲清掃センター解体等を含んだ総額

#### （ウ）町実負担想定額比較（令和９年度以降）

| 項目 | 整備費 | 基金充当 | 実負担 |
|---|---|---|---|
| ① 現行契約 | 28.7 億円 | △3.2 億円 | 25.5 億円 |
| ② 変更契約時 | 31.2 億円 | △3.2 億円 | 28.0 億円 |
| **③ 増額** | **2.5 億円** | **0 億円** | **2.5 億円** |

**（２）運営費**

（ア）変更契約額

| 現行契約額<br>（A） | 増額分<br>（B） | 変更契約額<br>（C） | 上昇率<br>（B／A×100） |
|---|---|---|---|
| 145.3 億円 | 31.6 億円 | 176.8 億円 | 21.7% |

（イ）町負担想定額

| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 変更契約額 | 176.8 億円 | |
| ② ①のうち町が負担する額 | 37.8 億円 | 処理量に応じて年度ごとに見直し |

（ウ）町年間負担想定額比較

| 項目 | 運営費 | 年間負担 |
|---|---|---|
| ① 現行契約 | 31.1 億円 | 1.55 億円 |
| ② 変更契約時 | 37.8 億円 | 1.89 億円 |
| **③ 増額** | **6.7 億円** | **0.34 億円** |

## ３　ごみの分別変更等に関する説明会開催状況

令和８年 12 月１日から資源プラスチック類が燃やせるごみになること、令和９年４月１日からの粗大ごみ収集予約、ごみの直接搬入先等、今後のごみ処理の変更点の他、町のごみ処理の現状、ごみの減量化・資源化に関する説明会を実施。

**（１）参加者数**

計８回　７３０人

**（２）説明会理解度（アンケート結果より）**

①回答数　　６４６人　　（回答率８８．５％）

②理解度

回答者のうち、９０％の方が「よく理解できた」、「ある程度理解できた」と回答

**（３）自治会単位の説明会**

10 月 30 日（金）から、自治会単位での説明希望のあった８自治会を対象に説明会を実施（内容は住民説明会と同内容）。