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基本構想案可決まで流れ



10月 12月11月 １月 ２月 ３月

基本構想案可決後の流れ(イメージ)

フォーラム、ワールドカフェなど

フォーラム、ワールドカフェなど

実行計画づくり

・各課が検討する実施計画事業の検討過程で市民参加を実施し、事業の詳細をつめる。

市民参加①

市民参加①

・令和3年からスタートする事業の準備として、一緒にすすめる市民や民間企業などへ
働きかける。

市民参加②

市民参加②

主体への働きかけ

※総合計画審議会の関わり方は今後調整


