
須賀小学校地域拠点施設基本設計業務　工程表（案） 2024.9.10

須賀小学校地域拠点施設基本設計業務 株式会社　東畑建築事務所

年度
月 1 2 3

設計

全員協議会

自治体経営会議

須賀小地域拠点施設
整備推進委員会

議員WS

児童WS

学童WS

教職員WS

地域WS

個人有志・団体
ヒアリング

設計打合せ
地区コミセン打合せ
備考

周知活動

有志団体の活動サポート

5 6 7 8
令和６年度 令和７年度

7 8 9 10 11 12 1 2 9 10 11 123 4

一般図作成
（仕上げ/平/立/断/矩計）

基本設計
実施設計完了基本設計完了

実施設計
建設･解体

与条件の整理・確認
基本設計方針の検討

配置計画の検討

与条件の整理・確認
実施設計方針の検討

平面計画の検討
構造一般図作成
（仮定断面等）

実施設計①

申請

調整

申請図作成・準備

実施設計②

月1,2回程度（定例または、ws前や月末など必要なタイミングで）

第1回地域ＷＳ
「学校と地域の距離感を
考えよう！」

設備一般図作成
（各種方式検討）

概算コスト

構造計算（荷重条件、構造フレーム確定、構造計算）

設備設計（負荷/荷重/系統/平/詳細図）

意匠設計（平面詳細図・ディテールなど）

構造設計（伏/J軸組図/部材断面表/詳細図）

見積積算

事前協議

設計図書まとめ

中間まとめ

設計図書まとめ

発注業務

運用の検討

基本設計
おひろめ

実施設計
おひろめ

仮）トイレ 仮）ランドスケープ仮）メディアセンター
について考えよう！

報告

必要あれば実施

外構・その他

個別ヒアリング
（各諸室についてヒアリングシートを用いた数日間のヒアリング）
（家具、コンセント、スイッチなど使い勝手に関する詳細な内容）

10/11(金)
1/7(火)

11/21(木)

※町職員で対応

配置・仮平面決定

〇未定
●決定

9/10(火)

8/24(土)町民まつり

9/10(火)

10/26(土) 11/24(日) 12/14(土)

第2回地域ＷＳ
「学校と地域の境界線を
考えよう！」

第3回地域ＷＳ
「学校と地域が一緒になった
未来を考えよう！」

同日開催

9/15(日)和戸宿祭り

仮）地域の大人と
一緒にやりたいことを

考えよう！


	【提出用】設計スケジュール

