
建設工事請負変更契約の締結について 

 

令和８年１０月９日 

教育推進課 

 

目的 

 令和８年６月１７日付で契約を締結した「令和８年度 須賀中学校外壁改修工

事」について、地方自治法第９６条第１項及び議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条に基づき、予定価格が５,０００万円以上の工事

請負契約の変更契約を行うものです。 

 

１ 当初契約 

 （１）工 事 名  令和８年度 須賀中学校外壁改修工事 

 （２）施 工 箇 所  須賀中学校地内 

 （３ 履 行 期 限  令和８年１２月２８日まで 

 （４）請 負 金 額  ２億３,７６０万円 

 （５）契約の方法  一般競争入札（事後審査型） 

 （６）請 負 業 者  埼玉県南埼玉郡宮代町字宮東５７０番地 

           株式会社大勇建築工業 

代表取締役 深井 伸一 

 

２ 変更契約（今回議案） 

 （１）変更請負金額 ２億４,９０９万５,０００円 

 （２）今回変更による増額 １,１４９万５,０００円 

 

３ 主な変更内容と変更理由 

（１）外壁劣化補修の施工数量の増 

   足場仮設工事の完了後、請負業者及び施工監理業者による立会いのもと、外

壁劣化補修箇所の現地調査を実施いたしました。その結果、当初締結した契約

仕様書に記載されている想定数量を上回る劣化補修箇所が確認されました。こ

れに伴い、当初の見込みから不足している施工数量について新たに追加施工を

行うものです。 

（２）その他 

  防水改修工事及び外壁改修工事の一部工種について、当初締結した契約書の

仕様及び数量を、施工箇所の現況や面積等にあわせて変更を行うものです。 

 



４ 臨時議会を開催する理由 

１２月定例会で変更契約の審議する場合、議決されるまで追加工事分の施工がで

きないため、工期の延長が必要になります。工期を延長した場合、追加工事分の請

負代金の変更のほか、工期を延長した期間分の足場、敷き鉄板及び作業事務所の賃

借料や、交通誘導員の人件費等も増額となることから、工期延長することなく工事

を完了させるため、臨時会にて審議いただくものです。 


