

スケジュール(予定)

年度	令和元年度									令和二年度										
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
都市計画審議会					諮問															
経営会議 (町長、副町長、教育長及び 全課長で構成)																				
検討委員会 (副町長及び関係課課長で 構成)			第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第5回							
幹事会 (関係課副課長で構成)		第1回		第2回		第3回	第4回		第5回	第6回		第7回	第8回							
事務局 (都市計画・都市整備担当)			住民意向把握 まち歩き 課題整理 土地利用構想案検討		素案の作成				最終案の作成	フォーラム		パブリックコメント		最終案のとりまとめ						報告書・計画書作成 製本・印刷
検討委員会・幹事会 議題案			検討内容 ・策定の方向性、 土地利用構想について			検討内容 ・素案について			検討内容 ・最終案について			検討内容 ・とりまとめ案について								

改定都市計画マスタープラン公表

※委員会及び幹事会の開催は、検討の進捗状況により変更となる場合があります。