

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和05年12月20日	
計画の名称	みやしろの都市基盤における水環境の安全と安心の創造（第2期）																
計画の期間	令和06年度～令和10年度（5年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	宮代町																
計画の目標	第一及び第二中継ポンプ場の機械・電気設備を改築することにより、地域の水環境の安全と安心の実現に資するものである。																
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		3,954	A	3,954	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%		


番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6当初	R8末	R10末
1	ストックマネジメントに基づく改築の実施によりライフサイクルコストを22百万円/年縮減する。			
	ポンプ場改築工事実施率	0%	50%	100%
	改築済み資産数（点）/改築必要資産数（点）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐	避難確保計画の策定	☐	避難行動要支援者名簿の提供	☐

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	宮代町	直接	宮代町	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント事 業（第一及び第二中継ポ ンプ場改築事業）	第一及び第二中継ポンプ場の 機械・電気設備の改築	宮代町	■	■	■	■	■	3,954		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
												小計						3,954		
												合計						3,954		

計画の名称	みやしろの都市基盤における水環境の安全と安心の創造（第2期）		
計画の期間	令和6年度～令和10年度（5年間）	交付対象	宮代町

中川処理区計画図



A07-001 ストックマネジメント事業
(第一及び第二中継ポンプ場改築事業)

凡例

- 下水道法による事業計画区域 (整備予定区域)
- 既設幹線
- ポンプ場
- 既設整備済み
- 全体計画区域 (未整備)

中川水循環センター

事前評価チェックシート

計画の名称： みやしろの都市基盤における水環境の安全と安心の創造（第2期）

[illegible]