

G I G Aスクール構想実施スケジュール案

(国の示したロードマップに基づく整備を想定した場合)

	整備内容	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
小学校	校内LAN整備	3月補正				
	小5・小6 端末整備		9月補正 			
	小3・小4 端末整備				当初予算 	
	小1・小2 端末整備					当初予算 
中学校	校内LAN整備	3月補正				
	中1 端末整備		9月補正 			
	中2・中3 端末整備			当初予算 		

令和元年度3月補正予算計上 校内LAN工事 180,287千円

令和2年度9月補正予算 小5・小6・中1端末整備 31,995千円 (内訳4.5万円×696台)

令和3年度当初予算 中2・中3端末整備 21,420千円 (内訳4.5万円×482台)

令和4年度当初予算 小3・小4端末整備 22,095千円 (内訳4.5万円×496台)

令和5年度当初予算 小1・小2端末整備 22,905千円 (内訳4.5万円×514台)