

今後の検討スケジュール

- 第1回、第2回で魅力アップによる施設としての方向性について検討する。
- 第2回から第3回の間、検討結果を反映しながら、素案としてのとりまとめを行う。
- 第3回以後は、素案をもとに調整を進める。

<魅力アッププランの構成（案）>

1. 本計画の位置づけ	検討委員会①
2. 新しい村の現状と課題	
3. 魅力アップに向けた方針	
4. 導入機能とその規模	検討委員会②
5. 平面プラン	
6. 事業手法の検討	検討委員会③④
7. PR戦略	
8. 事業スケジュール	

<検討スケジュール（案）>

	検討項目	検討委員会	議会・経営会議等
7月			
8月	課題の検討 方針 その規模の検討 導入機能と	本日 検討委員会①	
9月		検討委員会②	9/16 14:00~
10月	平面プランの検討 事業手法の検討 PR戦略の検討 事業スケジュールの検討		
11月			
12月		検討委員会③	
1月	魅力アッププラン（案）の検討	【議題案】 ✓ 魅力アッププラン（素案）について	経営会議
2月		検討委員会④	【議題案】 ✓ 魅力アッププラン（案）について
3月	魅力アッププラン（案）のとりまとめ	パブリックコメント	