

## 今後の検討スケジュール

- 第1回、第2回で魅力アップによる施設としての方向性について検討する。
- 第2回から第3回の間、検討結果を反映しながら、素案としてのとりまとめを行う。
- 第3回以後は、素案をもとに調整を進める。

### ＜魅力アッププランの構成（案）＞

|                |         |
|----------------|---------|
| 1. 本計画の位置づけ    | 検討委員会①  |
| 2. 新しい村の現状と課題  |         |
| 3. 魅力アップに向けた方針 |         |
| 4. 導入機能とその規模   | 検討委員会②  |
| 5. 平面プラン       |         |
| 6. 事業手法の検討     | 検討委員会③④ |
| 7. PR戦略        |         |
| 8. 事業スケジュール    |         |

### ＜検討スケジュール＞

|     | 検討項目                              | 検討委員会                       | 議会・経営会議等                                                    |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7月  | 課題の検討<br>その導入機能と規模の検討             |                             |                                                             |
| 8月  |                                   | 検討委員会①                      |                                                             |
| 9月  |                                   | 本日<br>検討委員会②                | 9/16 14:00～<br>【議題案】<br>✓ 導入機能の考え方について<br>✓ 平面プラン（たたき台）について |
| 10月 | 平面プランの検討                          |                             |                                                             |
| 11月 | 事業手法の検討<br>PR戦略の検討<br>事業スケジュールの検討 |                             |                                                             |
| 12月 |                                   | 検討委員会③                      |                                                             |
| 1月  | 魅力アッププラン（案）の検討                    | 【議題案】<br>✓ 魅力アッププラン（素案）について | 経営会議                                                        |
| 2月  |                                   | 検討委員会④                      | 【議題案】<br>✓ 魅力アッププラン（案）について                                  |
| 3月  | 魅力アッププラン（案）のとりまとめ                 | パブリックコメント                   |                                                             |