

令和5年度 みやしろ健康福祉プラン-高齢者編- 策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
請負業者の決定												
現状把握及び課題分析												
サービス量及び保険料等の推計												
計画骨子についての検討												
計画素案についての協議												
運営委員会（高齢者福祉部会）の開催			①						②			
運営委員会（全体会）の開催			①								②	
策定委員会（庁内会議）の開催						①		②			③	
パブリックコメント												
町議会（全員協議会）への報告												
計画書完成												
保険料条例改正												