

須賀小学校地域拠点施設整備の進捗状況について

令和5年11月22日(水)

教育推進課

職員プロジェクトチーム

1 市民参加等スケジュール

(1) 須賀小学校地域拠点施設検討委員会の実施

8月17日(木)検討委員会の実施

9月24日(日)シンポジウムへの参加

10月～12月 地域ワークショップへの参加

12月～3月 検討委員会の実施

(2) 地域のキーパーソン探し

8月9日～11日、28日～30日、9月10日

須賀小エリア24名、エリア外14名 計38名

※その他、宮あじ会に参加

11月17日「この人の話が聞きたい」ゲストスピーカー参加(内海氏)

(3) 公開シンポジウムの実施

9月24日(日) どんぐりとピアノ はじまり、はじまり会議 @須賀小学校

参加者60名(内中学生以下3人) 男36人・女24人

内容 ①プロジェクト概要

②スゴイ!小学校紹介 愛知県新城市作手小学校

③スゴイ!小学校紹介 北海道安平町立早来学園

④小学校をまちの新拠点に!クロストーク

⑤ミニワークショップ

(4) 教職員・児童ワークショップの実施

7月28日(金) 須賀小学校教職員への説明

11月16日(木) 教職員ワークショップ①

11月30日(木) 教職員ワークショップ②

1月頃 児童対象ワークショップ予定

(5) 地域ワークショップ

第1回目 10月21日(土)14:00-16:30 @須賀小学校体育館

第2回目 11月11日(土) 14:00-16:30 @須賀小学校体育館

第3回目 12月16日(土) 14:00-16:30 @須賀小学校体育館

- (6) 団体ヒアリング
 - 12月13日(水)、14日(木) 公民館利用団体ヒアリング @図書館、進修館
 - 12月17日(日) かえで児童クラブヒアリング @かえで児童クラブ
- (7) 町議会議員意見交換会
 - 第1回 10月 5日(木) @議会室
 - 第2回 10月19日(木) @議会室
- (8) 先進地視察
 - 10月25日(水)～26日(木)プロジェクトチーム先進地視察
 - 安平町早来学園、沼田町くらしの安心センター、鷹栖町鷹栖地区住民センター
 - 1月24日(水) 検討委員会先進地視察 流山市立おおたかの森小学校
- (9) 町議会への報告等
 - 8月 全員協議会 スケジュール等の報告
 - 9月 シンポジウムへの参加案内
 - 10月～12月 地域ワークショップへの参加案内
 - 11月 全員協議会 経過報告
 - 2月 全員協議会 基本計画素案の報告

2 基本計画策定のスケジュール

- (1) 設計条件の整理 (7月～8月)
 - 必要な情報収集・調整・整理 (設定条件・関係法令・補助金等)
- (2) 必要な機能の検討 (8月～10月)
 - 必要な機能、諸室、設備、規模
- (3) 配置計画・ブロックプランの検討 (8月～12月)
 - 合築のメリットを活かした配置計画・ブロックプラン
- (4) 構造・設備・環境計画等各種検討 (10月～12月)
 - 構造形式、環境配慮、ユニバーサルデザイン、防災機能
- (5) 事業手法の検討 (11月～12月)
 - 複数の事業手法の比較
- (6) 基本計画案作成
 - 12月 原案作成
 - 1月～2月 素案作成
 - 3月 パブリックコメント・完成