

第6章 モニタリングと見直し

1. 『宮代町新水道ビジョン』の進捗管理

『宮代町新水道ビジョン』の実効性を向上させるため、PDCAサイクルを導入し、進捗状況をモニタリングするとともに定期的に見直します。




図 6.1 PDCAサイクルを導入した進捗管理

1.1. 進捗状況のモニタリング

進捗状況は業務指標や経営比較分析表を活用して毎年度モニタリングします。また、投資・財政計画と実績の乖離を検証します。

1.2. 定期的な見直し

『宮代町新水道ビジョン』は、5年毎に見直しをおこないます。このとき、将来予測方法や収支ギャップの解消に向けた取組等についても検証し、必要に応じて計画の見直しを図ります。また、財源確保に係る取組が具体化した場合等においては、その内容を「経営戦略」に追加し、投資・財政計画に反映させます。