

令和7年度 みやしろ健康福祉プラン高齢者編
策定に伴う実態調査スケジュール(案)

8月	上旬	指名型プロポーザル実施	12月	上旬	調査票・返送・回答期間 *返送後、順次とりまとめ
	中旬	審議・業者選定・通知		中旬	
	下旬			下旬	
9月	上旬	契約	上旬		
	中旬	業者打ち合わせ (調査スケジュール・調査内容・調査票体裁等)	1月	中旬	
	下旬		下旬		
上旬	上旬				
10月	中旬	調査票(発送準備)	2月	中旬	
	下旬		下旬		
	上旬		上旬		
11月	中旬	調査票(発送)	3月	中旬	
	下旬		下旬		
	報告書(納品)				

*調査はプロポーザル入札によって選定した業者に業務委託する形で実施します。

*スケジュールの詳細は、業者との打ち合わせで決定します。

*調査結果・分析に基づき、令和8年度に「みやしろ健康福祉プラン高齢者編・介護保険事業計画第10期」を策定します。

*計画策定は、職員主導で行う予定です。