
第3校舎・第4校舎先行解体に伴う教室、学童保育所の移転について

令和8年5月から第3校舎、第4校舎の先行解体工事が始まる予定です。これに伴い、第3校舎、第4校舎にある小学校施設(教室、職員室、理科室及び音楽室等)については残った第1校舎・第2校舎に移転し、学童保育所(かえで児童クラブ)は須賀中学校に一時移転する計画で協議しています。

移転期間は新施設が完成する令和10年3月までの予定です。



・教室、学童保育所移転スケジュール(令和7年度)

教主、子主体内が1940//24 ル(1941/十 及)																				
	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
移転先協議	•	-							·									·		
見積・設計			•	^																
予算措置							¥	-												
入札									↓	•										
改修工事											◀							-		
引っ越し																			•	-