

みやしろ健康福祉プラン高齢者編策定に伴う実態調査等日程（仮）  
<実工程表（案）>

■両者協議    ◇貴町担当    ●弊社担当

2025年2025/9/5現在

|     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 12月 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11               | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|     | 月      | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水  | 木                | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水        | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水     | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  |
|     | ●調査票発送 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |    |    |    |    | ●督促はがき発送 |    |    |    |    |    |    | ■調査終了 |    |    |    |    |    |    |    |
|     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 調査期間（12/2～12/24） |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |

◇回収（順次移管）  
●点検データ入力

●遅れ票回収

2026年

[illegible]