



資料2

パブリックコメントスケジュール

		1月	2月	3月
空家等計画	1	計画策定		
		 ・パブコメ開始 【1/7(水)~1/27(火)】	 ・パブコメ実施結果公表 【2/4(水)~】 ・計画公表準備(広報・HP準備)	