

資料4

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
請負業者の決定（起工～契約締結）																								
現状把握及び課題分析																								
サービス量及び保険料等の推計																								
計画骨子についての検討																								
計画素案についての協議																								
運営委員会（高齢者福祉部会）の開催						①											②				③			
運営委員会（全体会）の開催																					①			
策定委員会（庁内会議）の開催										①						②					③			
パブリックコメント																								
町議会（全員協議会）への報告																								
計画書完成																								
保険料条例改正																								