

# 今後のスケジュール

- 第4回検討委員会では、前回の検討意見会後に行った検討委員及び庁内各課への意見照会を踏まえて修正した魅力アッププラン（素案）について確認いただく。
- 今回のご意見を踏まえて、魅力アッププラン（案）として取りまとめ、パブリックコメントを行います。

## <魅力アッププランの構成（案）>

1. 本計画の位置づけ	検討委員会①
2. 新しい村の現状と課題	
3. 魅力アップに向けた方針	
4. 機能強化の考え方	検討委員会②
5. 平面プラン	
6. 事業手法の検討	検討委員会③④
7. PR戦略	
8. 事業スケジュール	

## <検討スケジュール>

	検討項目	検討委員会	議会・経営会議等
7月	課題の検討 その規模の検討 導入機能と その規模の検討	検討委員会①	
8月			
9月	平面プランの検討 事業手法の検討 PR戦略の検討 事業スケジュールの検討	検討委員会②	【議題案】 ✓ 導入機能の考え方について ✓ 平面プラン（たたき台）について
10月			
11月			
12月	魅力アッププラン（案）の検討	検討委員会③	【議題案】 ✓ 機能強化の考え方について ✓ PR戦略について
1月			
2月		本日 検討委員会④	経営会議 【議題案】 ✓ 機能強化の考え方について ✓ PR戦略について
3月	パブリックコメント 2/23～3/15		
	魅力アッププラン（案）のとりまとめ		