
須賀小学校地域拠点施設基本設計業務　全体スケジュール（案） 2025.1.14

須賀小学校地域拠点施設基本設計業務 株式会社　東畑建築事務所

年度
月

基本設計

実施設計

校舎先行解体工事①

校舎本体工事
（校舎廻り外構含む）

校舎解体工事②

外構工事

既存体育館解体改修工事
（駐車場整備含む）

備考

令和10年度
7 8 9 10 11 5

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
12 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 1 2 3

実施設計関連申請
及び関連工事

6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4

工期 １７か月 引越

工期 ５か月

★

令和10年4月
開校・開館

★

令和11年1月
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ

引越

議決・
工事契約 工期 ５か月

入札→工事契約

議決・
工事契約

入札→工事契約 工期 ５か月

歩道整備・違反是正 適合証明申請
中高層建築物の
標識設置

入札

入札

R7.2.13



須賀小学校地域拠点施設基本設計業務　設計スケジュール（案） 2025.1.14

須賀小学校地域拠点施設基本設計業務 株式会社　東畑建築事務所

年度
月 1 2 3

設計

全員協議会

自治体経営会議

須賀小地域拠点施設
整備推進委員会

議員WS

児童WS

学童WS

教職員WS

地域WS

個人有志・団体
ヒアリング

設計打合せ
地区コミセン打合せ
備考

周知活動

有志団体の活動サポート

令和６年度 令和７年度
7 8 9 10 11 12 1 2 9 10 11 123 4 5 6 7 8

基本設計
実施設計完了基本設計完了 建設･解体

与条件の整理・確認
基本設計方針の検討

配置計画の検討

平面計画の検討
構造一般図作成
（仮定断面等）

実施設計①

申請

調整

申請図作成・準備

実施設計②

第1回地域ＷＳ
須賀小と地域が一緒
「どんなの？どんなの？」

設備一般図作成
（各種方式検討）

構造計算（荷重条件、構造フレーム確定、構造計算）

設備設計（負荷/荷重/系統/平/詳細図）

意匠設計（平面詳細図・ディテールなど）

構造設計（伏/J軸組図/部材断面表/詳細図）

見積積算

事前協議

中間まとめ

設計図書まとめ

発注業務

運用の検討

基本設計
おひろめ

実施設計
おひろめ

仮）トイレ 仮）ランドスケープ
仮）メディアセンターに
ついて考えよう！

報告

必要あれば実施

外構・その他

個別ヒアリング
（各諸室についてヒアリングシートを用いた数日間のヒアリング）
（家具、コンセント、スイッチなど使い勝手に関する詳細な内容）

10/11(金)
1/30(木)

配置・仮平面決定

〇未定
●決定

9/10(火)

8/24(土)町民まつり

9/10(火)

10/26(土)

11/24(日) 12/14(土)

第2回地域ＷＳ
須賀小と地域の交流
「どうする？どうする？」

第3回地域ＷＳ
須賀小と地域の
未来を語ろう。

同日開催

9/15(日)和戸宿祭り

仮）地域の大人と
一緒にやりたいことを考
えよう！

適合証明申請
中高層建築物の

標識設置

（適合証明申請の概ね30日前までに）

建築確認

工事議決 工事準備

歩道整備開始 違反是正完了

実施設計

概算
コスト

設計図書まとめ

8/8(木)第3回設計打合せ
（子育て支援課顔合わせ）

7/30(火)第1回設計打合せ
（教育推進課顔合わせ）
7/31(水)第2回設計打合せ
（町民生活課顔合わせ）

8/23(金)

学校打合せ
教育長打合せ
第4回設計打合せ
（教育）

9/2(月)第5回打合せ
（環境資源課顔合わせ）

9/6(金)

第6回打合せ
（教育）

9/10(火)3役他設計説明会

9/25(水)第7回設計打合せ（教育）

10/2(水)

第8回設計打
合せ（全体）

10/9(水)

第9回設計打合せ（全体）

10/17(木)

第10回設計
打合せ（全体）

月1,2回程度
（定例または、ws前や月末など必要なタイミングで）

与条件の整理・確認

実施設計方針の検討

11/14(木)

12/3(火)

11/7(木)キックオフ

一般図作成
（仕上げ/平/立/断/矩計）

11/14(木)キックオフ

11/14(木)

10/23(水)

第10回設計打合せ（全体）

1/9(木)

2/13(木)

11/14(火)

第12回設計打
合せ（教育）

11/5(火)第11回設計打合せ（全体）

12/19(木)

第15回設計
打合せ（子育て）

12/2(月)第13回設計打合せ（全体）
12/3(火)第14回設計打合せ（教育）

12/23(月)

第16回設計
打合せ（教育）

11/21(木)
※町職員で対応

1/9(木)

第17回設計打合せ（全体）

1/14(火)

教育長ヒアリング
（教育）


	【提出用】全体スケジュール
	【提出用】設計スケジュール



